



ประกาศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพีระพงษ์ หอศิลป์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (E๖๒๐๑๐๐๒๗๗๐๗) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว (ภาค เหนือ) ติดตั้งพลังงานแสง อาทิตย์ อุทยานแห่งชาติ แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ แห่ง	๒,๖๓๐,๔๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๒	ก่อสร้างโครงการ พัฒนาแหล่งท่อง เที่ยว (ภาคเหนือ) ติดตั้งพลังงานแสง อาทิตย์ อุทยานแห่ง ชาติแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน ๒ แห่ง	๒,๖๓๐,๔๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๒

(นายพีระพงษ์ หอดิลป์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

๘